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Projekt je spolufinancován Evropskou unií
II/373 Chudobín – průtah - CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0001487
Stavba komunikace se nachází v zastavěném území části obce Chudobín. Jedna se o intravilán silnice II. třídy č. 373. Průtah obce leží v katastrálním území Chudobín 637157. Cílem projektu byla celková stavební úprava komunikace, včetně odvodnění v km 0,480 – 1,110. Povrch vozovky vykazoval rozsáhlé síťové trhliny s plošnými deformacemi zejména podél okrajů vozovky. Stav vozovky byl havarijní a zbytková životnost se předpokládá 2 roky. Únosnost byla klasifikovaná stupněm 5. Nejvhodnější technologii zde byla zvolena recyklace za studena na místě s lokálními sanacemi. V místě realizace v průběhu výstavby bylo zjištěno, že se po odfrézování v místech nachází odvodňovací pás z lomového kamene, pod kterým nebyla žádná konstrukce. Bylo nutné navýšit sanace. Současně úprava kanalizace přinesla vícepráce, jelikož po odkrytí byla trouba místy rozpadlá či nevhodná k dalšímu užívání. Celkově rekonstrukce proběhla za plné uzavírky. 
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Uzavření SOD:	Zhotovitel:		SWIETELSKY stavební s.r.o.
		Datum:			16. 12. 2016
		Doba výstavby:		120 kalendářních dní
		Cena díla:		9 661 644,30 Kč vč. DPH

Uzavřen dodatek č. 1 VCP 
		Datum:			26. 4. 2017	
		Doba výstavby:		120 kalendářních dní
		Cena díla:		10 447 704,91 Kč vč. DPH
Uzavřen dodatek č. 2 VCP 
		Datum:			7. 6. 2017			
		Doba výstavby:		120 kalendářních dní	
		Cena díla:		10 526 456,84 Kč vč. DPH
Uzavřen dodatek č. 3 VCP 
		Datum:			19. 6. 2017
		Doba výstavby:		120 kalendářních dní	
		Cena díla:		11 073 943,89 Kč vč. DPH
Uzavřen dodatek č. 4 MCP
		Datum:			27. 6. 2017
		Doba výstavby:		120 kalendářních dní	
		Cena díla:		10 924 135,98	

Realizace:	Předání staveniště:	1. 3. 2017
		Předání stavby:		27. 6. 2017
		Kolaudační souhlas:	3. 7. 2017

Právní akt vydaný: 27. 9. 2016
Financování dle právního aktu:	 Způsobilé výdaje:		10 399 777,09 
				 Vlastní zdroje:			1 039 977,71		
				 Výše dotace EU: 		8 839 810,52
				 Výše dotace SR: 		    519 988,86
				  NZV:				    272 174,50

Skutečná výše dotace: 		Způsobilé výdaje:		9 464 478,25
				 Vlastní zdroje:					
				 Výše dotace EU: 		8 044 806,51        
				 Výše dotace SR: 		  473 223,91
				  NZV:				1 309 428,96
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