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Projekt je spolufinancován Evropskou unií
II/448 Drahanovice – Olomouc - CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002354
Projekt se skládá ze 4 průtahů obcí ležících na jedné komunikaci II/448.  Čtyři části projektu tvoří průjezdní úseky obcemi Ústín, Ludéřov, Drahanovice a Rataje. Výsledným produktem předkládaného projektu je úprava nenormových a opotřebovaných úseků komunikace II/448, včetně odvodnění. Jednotlivé úseky jsou upravovány v součinnosti s obcemi. Stávající stav komunikace je v nevyhovujícím  stavu. V úsecích se vyskytují rozsáhlé síťové trhliny, příčné i podélné trhliny, hrboly po vysprávkách, opotřebení EKZ, lokální konstrukční deformace a místy je vozovka v havarijním stavu se sníženou až havarijní únosností. Zvolená technologie se liší v jednotlivých průtazích obcemi (recyklace za horka – remix plus nebo frézování vozovky a výměna asfaltových vrstev). Dále potřebná sanace, která zajistí spolu s vyšší frakcí zrna v ložné vrstvě zvýšení únosnosti komunikace. Součástí úpravy je obnova případně výstavba odvodnění komunikace (uliční vpusti, zatrubnění příkopů, odkalovací jímky). 
Původní stav: 
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Nový stav
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Uzavření SOD:	Zhotovitel: VŘ  		SILNICE GROUP a.s.
		Datum:			14. 6. 2017
		Doba výstavby:		159 kalendářních dní
		Cena díla:		23 072 387,29 Kč vč. DPH
		Cena díla vč. dodatků	22 659 137,14 Kč vč. DPH

Realizace:	Předání staveniště:	30. 6. 2017
		Předání stavby:		25. 4. 2018 (poslední část Drahanovice)
		Kolaudační souhlas:	9. 5. 2018 (poslední část Drahanovice)

Právní akt vydaný:  1. 3. 2017
Financování dle právního aktu:	 Způsobilé výdaje:		21 144 780,01		 
				Vlastní zdroje:			  2 114 478,00	
				Výše dotace EU: 		17 973 063,01	
				Výše dotace SR:			  1 057 239,00
[bookmark: _GoBack]				NZV:				  2 540 095,17
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