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Projekt je spolufinancován Evropskou unií
II/449 Uničov - hr. okr. Bruntál
Projekt řešil stavební úpravy silnice II/449 v úseku  za křiž. s III/4451 v obci Dlouhá Loučka - křižovatka se silnicí II/446. Silnice je vedena jak v intravilánu, tak i extravilánu na k. ú. Dlouhá Loučka; Horní Sukolom; Dolní Sukolom; Uničov. Celková délka řešeného úseku silnice II/449 je 3,628 m..
Upravovaná komunikace byla v nevyhovujícím šířkovém uspořádání a ve špatném technickém stavu. V řešeném úseku silnice na základě výsledků diagnostiky vozovky bylo provedeno odfrézování stávající obrusné vrstvy, lokální sanace a úpravy trhlin v místech konstrukčních poruch. Následně byla provedena pokládka nové obrusné vrstvy. Zesílení vozovky pokládkou vyrovnávací vrstvy a nového krytu (zvýšila se  niveleta o 70-90 mm). V místech se sníženou únosností bylo provedeno rozfrézování, následně kompletní rekonstrukce vozovky s odstraněním  stávajících konstrukčních vrstev, výměnou podložní zeminy a vybudování nové konstrukce vozovky navržené podle TP170 dle výhledového dopravního zatížení.
Realizace projektu vedla ke zkvalitnění funkčního využití řešeného dopravního prostoru.
[bookmark: _GoBack]V současné chvíli je komunikace uvedena do provozu. Kolaudační souhlas zde nebyl zapotřebí, stavba probíhá na základě souhlasu s ohlášenou stavbou. Stavba byla předána k  31.8.2020. Následně probíhala reklamace  rovinatosti a úprava ze strany zhotovitele. Stavba proběhla dle PD s odchylkami zaznamenanými v dodatku č. 1 a č.2.  Práce navíc vznikly v průběhu výstavby, byly odsouhlaseny a schváleny autorským dozorem a investičním technikem, který na celou realizaci dohlíží. Projekt je finančně i stavebně ukončen a je uveden do provozu. 
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Uzavření SOD:
	Zhotovitel:  KARETA s. r. o. 
		Datum:	18.2.2020		
		Cena díla: 60 829 582,92
		Datum:	12.8.2020		
		Cena dodatku č. 1: 63 661 689,15
		Datum:	31.8.2020		
		Cena dodatku č. 2: 63 572 265,19

	
Realizace:	Předání staveniště: 6.4.2020	 		
		Předání stavby: 31.8.2020 , reklamace do 31.12.2020		
		Kolaudační souhlas: není – ohlášení stavby	

46 275 052,34Kč
Právní akt vydaný:  29. 5. 2019
Financování dle právního aktu:	 Způsobilé výdaje: 51 416 724,83				 
				Vlastní zdroje:	5 141 672,49		 
				Výše dotace EU: 43 704 216,10		 
				Výše dotace SR:	 2 570 836,24		  
				NZV:	2 722 217,18			    

Financování skutečnost:	Způsobilé výdaje: 51 416 724,82			 
				Vlastní zdroje:	5 141 672,482		   
				Výše dotace EU: 43 704 216,097		 
				Výše dotace SR:	 2 570 836,241								NZV: 13 609 923,24
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