

Název projektu: **Most ev. . 448-003 za obcí Laýkov**

Projekt je spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava a je evidován pod registračním číslem CZ.1.12/1.1.00/42.02135

Termín zahájení realizace:	06/2014
Termín ukončení realizace:	12/2014
Plánované náklady (Benefit):	9 788 333,55 K
Skutečné náklady:	10 809 473,91 K
z toho prostředky EU	7 501 872,53 K
prostředky SF	0,00 K
prostředky investora	3 307 601,38 K

Dodavatel stavebních prací: FIRESTA-Fi-er, rekonstrukce, stavby a.s.

Délka rekonstruovaného úseku: 0,07 km

Popis prací: Projekt řeší stavební úpravy mostu ev. . 488-003. Most přemostuje potok Týmici za obcí La-kov na komunikaci II 488. Most se nachází na katastrálním území obce La-kov. Rok výstavby mostu byl 1902. Stav nosné konstrukce a stav spodní stavby byl stanoven jako V ó –patný. V průběhu realizace, po odbourání mostního svr-ku se změnil povodňový záměr projektové dokumentace, nebylo možné použít stávající nosnou konstrukci, Byla navržena nová NK s kloubovým ulofněním na stávající základy/opory mostu.

Povodňový stav



Nový stav:

